



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 59 dd. 08.05.2017

OGGETTO: Lavori di "Allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino". Approvazione prima perizia di variante. Codice CIG n. 6923521E42.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 115 dd. 16.11.2016, avente ad oggetto: “Lavori di allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo redatto dall’architetto Samuele Aldrighetti con studio tecnico in San Lorenzo Dorsino e definizione indirizzi per l’esecuzione.”;

Richiamata la propria determinazione n. 187 dd. 22.12.2016 avente ad oggetto: “Lavori di allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino Approvazione a tutti gli effetti del progetto, ed approvazione dello schema di invito a gara ufficiosa. – Codice C.I.G. n. 6923521E42;

Preso atto che i lavori sono stati appaltati alla ditta COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI s.a.s di Pedrotti Giuseppe & C.” con sede in Madruzzo (TN), Via S. Pietro, n. 12 - P.I.V.A. 01408280228 con contratto dd. 13.03.2017 prot. n. 1388 e sono in fase di ultimazione

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 06.03.2017, avente ad oggetto: “Lavori di allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del Comune di San Lorenzo Dorsino. Affidamento incarico per la direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e atti di frazionamento all’architetto Samuele Aldrighetti con studio in San Lorenzo Dorsino (TN). Codice CIG ZD61DB2AAB.”;

Considerato che per rendere più completi i lavori di “Allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino”, si necessita la predisposizione di una variante progettuale come indicato in sede di sopralluogo congiunto tra D.L. e Amministrazione comunale sul cantiere;

Richiamata la propria determinazione n. 56 dd. 04.05.2017 avente ad oggetto: *Lavori di "Allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino. Codice CIG n. 6923521E42. Affidamento incarico all’architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31 della predisposizione degli atti relativi alla prima perizia di variante contabilità e D.L. Codice CIG ZD61DB2AAB.*

Vista la prima variante progettuale agli atti sub prot. n. 2592 dd. 08.05.2017 costituita da tutti gli elaborati tecnici come riportati ed elencati nella variante stessa, predisposti dalla D.L., architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31, che anche se non materialmente allegati si intendono parte integrante e sostanziale della presente e ritenuta meritevole di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale;

Esaminati gli elaborati di perizia predisposti dall’architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31 che determinano il quadro economico dei lavori come riportato negli atti della variante stessa;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dalla ditta aggiudicataria che comprende n. 05 nuovi prezzi,

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo modificate in più o in meno alcune quantità di lavoro e si aggiungono alcune nuove voci d'intervento fra i lavori a base d'appalto;

Atteso che la citata variante progettuale indica un importo aggiuntivo dei lavori, pari ad € 6.664,69. = oneri della sicurezza inclusi, I.V.A. esclusa, portando il corrispettivo dei lavori affidati a € 53.715,78.= e le somme a disposizione ad € 33.084,22.=;

Dato atto pertanto che tale variante non supera il 15% dell'importo originario di contratto e non determina un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 86.800,00.=;

Ritenuto ora necessario dare operatività alla variante progettuale attraverso la conferma dell'ufficio di direzione lavori assegnando, anche per i lavori suppletivi, all'architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31 le funzioni di Direttore Lavori;

Ritenuto di affidare i lavori ulteriori sempre alla ditta COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI s.a.s di Pedrotti Giuseppe & C." con sede in Madruzzo (TN), Via S. Pietro, n. 12 - P.I.V.A. 01408280228, come previsto dall'art. 27, L.P. 02/2016 che consente di affidare, non superando il limite del 15 % dell'importo originario di contratto all'originario contraente, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori e atto di sottomissione stipulato dal dirigente del servizio competente per materia anche in forma di scrittura privata, con un aumento sull'importo di contratto di € 6.664,69= I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Vista la L.P. 26/93 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9 – 84/Leg. e la L.P. 02/2016;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPREg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la prima variante progettuale dei lavori di "Allargamento e sistemazione della stradina denominata via della Pieve sita in frazione Tavodo - C.C. Tavodo del comune di San Lorenzo Dorsino" costituita da tutti gli elaborati tecnici come riportati ed elencati nella variante stessa, predisposti dalla D.L., architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31 che anche se non materialmente allegati si intendono parte integrante e sostanziale della presente ed agli atti sub prot. n. 2592 dd. 08.05.2017 che determina un quadro economico dell'intervento rideterminato come segue: importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 53.715,78.= e le somme a disposizione ad € 33.084,22.= evidenziando maggiori lavori per € 6.664,69.= comprensivi degli oneri per la sicurezza Iva esclusa, che, anche se non materialmente allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;+

2. di approvare gli elaborati progettuali di variante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.110 della L.P. 04.03.2008 n. 1;
3. di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi, allegato agli elaborati di perizia contenente n. 05 nuovi prezzi numerati progressivamente da 01 a 05;
4. di approvare l'atto di sottomissione come risultante dalla perizia stessa;
5. di affidare i nuovi lavori previsti dalla citata perizia alla ditta COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI s.a.s di Pedrotti Giuseppe & C." con sede in Madruzzo (TN), Via S. Pietro, n. 12 - P.I.V.A. 01408280228, ai sensi dell'art. 27, L.P. 02/2016;
6. di dare atto che tale perizia non supera il 15% dell'importo originario di contratto e non determina un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 86.800,00.==;
7. di dare atto che con l'approvazione della variante di cui trattasi non comporta una modifica nel termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
8. di prendere atto che:
per l'esecuzione dei lavori di perizia non verrà provveduto ad una nuova consegna e che agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali;
per i lavori principali e suppletivi verrà provveduto ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente;
9. di confermare, anche per i lavori suppletivi, l'attuale composizione dell'ufficio della Direzione Lavori affidato all'architetto Samuele Aldrighetti, con studio in San Lorenzo Dorsino (TN), Via di Glolo n.31.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
- geom. Valentino Dalfovo –

VD