



_____ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** _____
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 102 dd. 05.08.2019

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza tetto immobile comunale p.ed. 753 e lavori di asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza. Approvazione prima variante progettuale relativa ai soli lavori di asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza. Codice CUP G59J19000070001 - Codice CIG Z312862562.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 49 dd. 29.04.2019 avente ad oggetto: *“Interventi di messa in sicurezza tetto immobile comunale p.ed. 753 e lavori di asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza. Approvazione in linea tecnica della perizia redatta dal Servizio Tecnico Comunale e determinazione modalità di affidamento lavori. Codice CUP G59J19000070001”*;

Richiamata la propria determinazione n. 69 dd. 14.05.2019 avente ad oggetto: *“Lavori di asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza. Affidamento incarico, alla ditta Asfaltedil s.r.l. Codice CUP G59J19000070001 - Codice CIG Z312862562*;

Preso atto che i lavori sono iniziati;

Considerato che per rendere più completi i lavori di “asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza”, si necessita la predisposizione di una variante progettuale come indicato in sede di sopralluogo congiunto tra D.L. e Amministrazione comunale sul cantiere.

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo recuperati gli importi ribasso d’asta e parte degli imprevisti in modo da rendere più completo l’intervento di asfaltatura;

Visto il nuovo quadro economico dei lavori, predisposti dalla D.L., geom. Valentino Dalfovo, che anche se non materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale della presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo modificate in più alcune quantità di lavoro;

Atteso che la citata variante progettuale per le sole opere di asfaltatura indica un importo aggiuntivo dei lavori, pari ad € 2.275,51. = I.V.A. esclusa, portando il corrispettivo dei lavori affidati a € 30.654,52.= (compresi € 800,00. per oneri della sicurezza) e le somme a disposizione ad € 8.081,57.=, come meglio sotto riportato:

<i>Lavori affidati con ribasso 9,23% compresi oneri sicurezza per € 800,00</i>		<i>€ 30.654,52.</i>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
<i>Imprevisti</i>		<i>€ 724,49</i>
<i>Spese tecniche 2%</i>		<i>€ 613,09</i>
<i>I.V.A.</i>	<i>22%</i>	<i>€ 6.743,99</i>
<i>Totale somme a disposizione</i>		<i>€ 8.081,57</i>
<i>TOTALE GENERALE asfalti</i>		<i>€ 38.736,09</i>

Dato atto pertanto che tale variante non supera il 15% dell’importo originario di contratto e non determina un supero dell’importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 49.147,42.=;

Ritenuto di affidare i lavori ulteriori sempre alla ditta AsfalteDil s.r.l. con sede in Frazione Cares (TN) n. 107-38077 Comano Terme (TN), come previsto dall'art. 27, L.P. 02/2016 che consente di affidare, non superando il limite del 15 % dell'importo originario di contratto all'originario contraente, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori e atto di sottomissione stipulato dal dirigente del servizio competente per materia anche in forma di scrittura privata, con un aumento sull'importo di contratto di € 2.275,51.= I.V.A. esclusa;

Vista la L.P. 26/93, il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9 – 84/Leg. e la L.P. 02/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la prima variante progettuale dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza tetto immobile comunale p.ed. 753 e lavori di asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza” relativa ai soli lavori di “asfaltatura strade comunali al fine della loro messa in sicurezza”, predisposta dalla D.L., geom. Valentino Dalfovo che anche se non materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale della presente che determina un nuovo quadro economico dell'intervento rideterminato come segue: importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 30.654,52.= e le somme a disposizione ad € 8.081,57.= evidenziando maggiori lavori per € 2.275,51.= Iva esclusa, che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di affidare i nuovi lavori previsti dalla citata perizia alla ditta AsfalteDil s.r.l. con sede in Frazione Cares (TN) n. 107-38077 Comano Terme (TN), ai sensi dell'art. 27, L.P. 02/2016;
3. di dare atto che tale perizia non supera il 15% dell'importo originario di contratto e non determina un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 49.147,42.=;
4. di dare atto che con l'approvazione della variante di cui trattasi non comporta una modifica nel termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
5. di prendere atto che:
 - per l'esecuzione dei lavori di perizia non verrà provveduto ad una nuova consegna e che agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali;
 - per i lavori principali e suppletivi verrà provveduto ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente;
6. di trasmettere copia della presente alla ditta AsfalteDil s.r.l. con sede in Frazione Cares (TN) n. 107-38077 Comano Terme (TN);
7. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non

diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- *geom. Valentino Dalfovo*