



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

## **SERVIZIO TECNICO**

**Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**

**n. 118 dd. 23.08.2018**

**OGGETTO: Acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione delle Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino. Realizzazione nuovo serbatoio di carico. Approvazione prima variante progettuale. Codice C.I.G. 7111996CC0.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE**

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 63 dd. 30.05.2017 avente ad oggetto: “*Lavori di realizzazione nuovo serbatoio di carico dell’acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione di Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo redatto dal geom. Alfonso Baldessari con studio tecnico in San Lorenzo Dorsino e definizione indirizzi per l’esecuzione.*”

Richiamata la propria determinazione n. 75 dd. 16.06.2017 avente ad oggetto: “*Acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione delle Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti dei lavori di realizzazione nuovo serbatoio di carico. Affidamento incarico, mediante il sistema della trattativa diretta ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e s.m., alla ditta Ter System s.r.l. con sede in Cavedago (TN). Assunzione impegno di spesa. Codice CIG 7111996CC0.*”

Richiamata inoltre la delibera della Giunta comunale n. 95 dd. 29.08.2017 avente ad oggetto: “*Lavori di realizzazione nuovo serbatoio di carico dell’acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione di Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino. Affidamento incarico per la direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione al geom. Alfonso Baldessari con studio in San Lorenzo Dorsino (TN). Codice CIG ZE51FBAFF3.*”.

Preso atto che i lavori sono iniziati;

Considerato che per rendere più completi i lavori di “realizzazione nuovo serbatoio di carico dell’acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione di Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino”, si necessita la predisposizione di una variante progettuale come indicato in sede di sopralluogo congiunto tra D.L. e Amministrazione comunale sul cantiere;

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo modificate in più o in meno alcune quantità di lavoro;

Preso atto che la D.L. ha predisposto gli atti di tale variante senza costi aggiuntivi per il comune di San Lorenzo Dorsino;

Visti gli atti di variante pervenuti in data 09.08.2018 prot. n. 4635;

Atteso che la citata variante progettuale indica un importo aggiuntivo dei lavori, pari ad € 4.834,50. = oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa, portando il corrispettivo dei lavori affidati a € 50.174,25.= (compresi € 2.350,80 per oneri della sicurezza) e le somme a disposizione ad € 19.623,07.=, oltre ad una determinazione di n. 2 nuovi prezzi ( 001-002);

Dato atto pertanto che tale variante non supera il 15% dell’importo originario di contratto e non determina un supero dell’importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 69.797,32.=;

Ritenuto di affidare i lavori ulteriori sempre alla ditta Ter System s.r.l. con sede in Cavedago (TN), come previsto dall’art. 27, L.P. 02/2016 che consente di affidare, non superando il limite del 15 % dell’importo originario di contratto all’originario contraente, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori e atto di sottomissione stipulato dal dirigente del servizio competente per

materia anche in forma di scrittura privata, con un aumento sull'importo di contratto di € 4.834,50= I.V.A. esclusa;

Vista la L.P. 26/93 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9 – 84/Leg. e la L.P. 02/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la prima variante progettuale dei lavori di “realizzazione nuovo serbatoio di carico dell’acquedotto idropotabile “Paserna” che alimenta la frazione di Moline del Comune di San Lorenzo Dorsino”, predisposta dalla D.L., geom. Alfonso Baldessari che anche se non materialmente allegata si intende parte integrante e sostanziale della presente che determina un nuovo quadro economico dell’intervento rideterminato come segue: importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 50.174,25.= e le somme a disposizione ad € 19.623,07.= evidenziando maggiori lavori per € 4.834,50.= Iva esclusa, che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi, allegato agli elaborati di perizia contenente n. 002 nuovi prezzi numerati progressivamente da 001 a 002;
3. di approvare l’atto di sottomissione come risultante dalla perizia stessa;
4. di affidare i nuovi lavori previsti dalla citata perizia alla ditta Ter System s.r.l. con sede in Cavedago (TN), ai sensi dell’art. 27, L.P. 02/2016;
5. di dare atto che tale perizia non supera il 15% dell’importo originario di contratto e non determina un supero dell’importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 69.797,32.=;
6. di dare atto che con l’approvazione della variante di cui trattasi non comporta una modifica nel termine previsto per l’ultimazione dei lavori;
7. di prendere atto che:
  - a. per l’esecuzione dei lavori di perizia non verrà provveduto ad una nuova consegna e che agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali;
  - b. per i lavori principali e suppletivi verrà provveduto ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente;
8. di trasmettere copia della presente alla D.L., geom. Alfonso Baldessari;

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
- *geom. Valentino Dalfovo* -