



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
**Provincia di Trento**

## **SERVIZIO TECNICO**

### **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**

**n. 72 dd. 30.05.2019**

**OGGETTO:** Interventi selvicolturali non remunerativi – Avviamento al alto fusto loc. Gaorne in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione in linea tecnica della variante al progetto redatta dal dott. forestale Luca Bronzini dello studio PAN (Pianificazione Ambientale e Naturalistica) con sede in Pergine Valsugana (TN). Codice CUP C52I16000360001. Codice C.I.G. n. 7604040C4E.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. n. 5 dd. 16.01.2018 avente ad oggetto: *“Interventi selvicolturali non remunerativi – Avviamento al alto fusto loc. Gaorne in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione in linea tecnica del progetto redatto dal dott. Forestale Luca Bronzini dello studio associato PAN con sede in Pergine Valsugana (TN) e definizione indirizzi per l'esecuzione. Codice CUP C52I16000360001.”*

Richiamata la propria determinazione n. 116 dd. 21.08.2018 avente ad oggetto: *Interventi selvicolturali non remunerativi – Avviamento al alto fusto loc. Gaorne in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto ed incarico alla ditta Valenti Paolo con sede in Sella Giudicarie (TN) all'esecuzione dei lavori. Codice CUP C52I16000360001. Codice C.I.G. n. 7604040C4E.*

Preso atto che i lavori sono iniziati;

Evidenziato che l'Amministrazione comunale congiuntamente alla D.L. ha ravvisato la necessità di operare una variante al fine di rendere migliore il risultato finale;

Dato atto che il progettista e D.L. ha elaborato, nell'ambito dei propri compiti, precedentemente affidatigli, detto progetto di variante relativo agli Interventi selvicolturali non remunerativi – Avviamento al alto fusto loc. Gaorne in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino, agli atti sub prot. n. 3451 dd. 28.05.2019, nel quale vengono solamente modificate le quantità, rimanendo invariati gli altri elaborati progettuali;

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo recuperati gli importi ribasso d'asta e parte degli imprevisti in modo da rendere più completo l'intervento previsto;

Ritenuto dall'Amministrazione comunale che le soluzioni tecniche proposte dalla variante progettuale rispondano pienamente alle esigenze della collettività di San Lorenzo Dorsino;

Preso atto che il progettista comunica che detta variante non necessita di approvazione da parte del Servizio Foreste e fauna P.A.T.;

Visto il nuovo quadro economico dei lavori, predisposti dalla D.L., dott. Forestale Luca Bronzini dello studio associato PAN, che anche se non materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale della presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Atteso che con detta variante progettuale vengono solo modificate in più alcune quantità di lavoro;

Atteso che la citata variante progettuale indica un importo aggiuntivo dei lavori, pari ad € 7.356,65. = I.V.A. esclusa, portando il corrispettivo dei lavori affidati a € 56.980,39.= (compresi € 688,88.) per oneri della sicurezza e le somme a disposizione ad € 24.586,05.=, come meglio riportato nel quadro di raffronto della variante a firma del dott. Luca Bronzini;

Dato atto pertanto che tale variante non supera il 15% dell'importo originario di contratto e non determina un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 81.566,44. =;

Ritenuto di affidare i lavori ulteriori sempre alla ditta Valenti Paolo con sede in Sella Giudicarie (TN), come previsto dall'art. 27, L.P. 02/2016 che consente di affidare, non superando il limite del 15 % dell'importo originario di contratto all'originario contraente, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori e atto di sottomissione stipulato dal dirigente del servizio competente per materia anche in forma di scrittura privata, con un aumento sull'importo di contratto di € 7.356,65. == I.V.A. esclusa;

Vista la L.P. 26/93, il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9 – 84/Leg. e la L.P. 02/2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la prima variante progettuale dei lavori di “Interventi selvicolturali non remunerativi – Avviamento al alto fusto loc. Gaorne in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino”, predisposta dalla D.L., dott. Forestale Luca Bronzini dello studio associato PAN che anche se non materialmente allegata si intende parte integrante e sostanziale della presente che determina un nuovo quadro economico dell'intervento rideterminato come segue: importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 56.980,39.= e le somme a disposizione ad € 24.586,05.= evidenziando maggiori lavori per € 7.356,65.= Iva esclusa, che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di affidare i nuovi lavori previsti dalla citata perizia alla ditta Valenti Paolo con sede in Sella Giudicarie (TN), ai sensi dell'art. 27, L.P. 02/2016;
3. di dare atto che tale perizia non supera il 15% dell'importo originario di contratto e non determina un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e pari ad € 81.566,44.=;
4. di dare atto che con l'approvazione della variante di cui trattasi non comporta una modifica nel termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
5. di prendere atto che:
  - per l'esecuzione dei lavori di perizia non verrà provveduto ad una nuova consegna e che agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali;
  - per i lavori principali e suppletivi verrà provveduto ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente;
6. di trasmettere copia della presente alla D.L., dott. Forestale Luca Bronzini dello studio associato PAN, e alla ditta Valenti Paolo con sede in Sella Giudicarie (TN);
7. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non

diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
- geom. Valentino Dalfovo