Determinazione del Responsabile Pagina 1 di 4
del Servizio Tecnico n. 89 dd. 31.07.2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 89 dd. 31.07.2023

OGGETTO: Lavori di riordino e arredo urbano dell’area antistante all’edificio
I.T.E.A., occupata dall’isola ecologica in frazione Prusa del Comune
di San Lorenzo Dorsino. Incarico lavori complementari alla ditta
Nicolodi Costruzioni s.r.I con sede in Cembra Lisignago (TN).
Codice CIG Z443C12055.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 165 dd. 27.12.2021 avente ad oggetto:
“Lavori di riordino e arredo urbano dell’area antistante all’edificio 1.T.E.A., occupata dall’isola
ecologica in frazione Prusa del Comune di San Lorenzo Dorsino. Affidamento dell’incarico relativo
alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché D.L., contabilita e certificato di regolare
esecuzione all’ing. Roberto Giordani con studio tecnico in Molveno (TN). Codice CIG
Z3434A15FE”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 139 dd. 26.09.2022 avente ad oggetto:
“Lavori di riordino e arredo urbano dell’area antistante all’edificio 1.T.E.A., occupata dall’isola
ecologica in frazione Prusa del Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione in linea tecnica del
progetto esecutivo redatto dal/’ing Roberto Giordani con studio tecnico in Molveno (TN) e
definizione indirizzi per [’esecuzione”,

Richiamata la propria determinazione n. 178 dd. 29.12.2022 avente ad oggetto: “Lavori di
riordino e arredo urbano dell’area antistante all’edificio 1.T.E.A., occupata dall’isola ecologica in
frazione Prusa del Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto
esecutivo redatto dall’ing Roberto Giordani con studio tecnico in Molveno (TN) ed incarico alla
ditta Nicolodi Costruzioni s.r.l con sede in Cembra Lisignago (TN) dell esecuzione dei lavori.
Codice C.1.G. n. Z6B395507A”;

Presa visione del contratto di appalto stipulato in data 17.02.2023 prot. n. 1103, con cui sono
stati affidati alla ditta Nicolodi Costruzioni s.r.l con sede in Cembra Lisignago (TN), codice fiscale
e partita 1.V.A. n. 01429080227, I’incarico dei lavori di riordino e arredo urbano dell’area antistante
all’edificio I.T.E.A., occupata dall’isola ecologica in frazione Prusa del Comune di San Lorenzo
Dorsino, verso un corrispettivo di € 39.550,00, compresi euro 2.396,71. per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge;

Preso atto che i lavori sono iniziati ed in via di ultimazione;

Preso atto che I’Amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo presso il cantiere, ha
ritenuto di eseguire dei lavori aggiuntivi, complementari rispetto a quelli progettati, il tutto per
rendere 1’intervento pit completo ed omogeneo, per complessivi € 7.773,72.= 1.V.A. esclusa, come
concordati con la D.L. ing Roberto Giordani;

Constatato inoltre come I’Amministrazione comunale intenda affidare detti lavori alla ditta
Nicolodi Costruzioni s.r.l, ditta gia in loco, attrezzata e disponibile ad eseguire i lavori previsti;

Dato atto della volonta dell’Amministrazione comunale di voler procedere celermente
all’esecuzione di quanto sopra;

Attesa ’applicabilita alla fattispecie in oggetto della L.P. 23/90 e ss.mm. ed in particolare ai
sensi dell’art. 11, della L.P. 04 dd. 26.05.2023 e ravvisata pertanto 1’opportunita, che 1’'affidamento
e l'esecuzione dei lavori garantisca la qualita delle prestazioni che si svolgono nel rispetto dei
principi di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza e che I'affidamento, inoltre, rispetti i
principi di libera concorrenza, parita di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita e pubblicita oltre che per semplicita e rapidita del procedimento, di affidare
I’incarico alla ditta sopra menzionata;
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Ritenuta la ditta Nicolodi Costruzioni s.r.l, tecnicamente capace all’esecuzione dei vari
interventi richiesti;

Rilevato che la stessa ditta eseguira gli interventi concordati con 1’Assessore competente
oltre che come procedere in merito agli interventi da effettuare;

Sentita I’Amministrazione comunale la quale approva I’operato e dispone di incaricare la
ditta sopra riportata;

Ravvisata pertanto I’opportunita, sia per economicita, per opportunita sia per semplicita e
rapidita del procedimento, di affidare I’incarico alla ditta sopra menzionata;

Attesa I’applicabilita alla presente fattispecie dell’art. 11, della L.P. 04 dd. 26.05.2023 e
S.m.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di affidare alle stesse condizioni contrattuali relative ai lavori gia appaltati di riordino e arredo
urbano dell’area antistante all’edificio I.T.E.A., occupata dall’isola ecologica in frazione
Prusa del Comune di San Lorenzo Dorsino, per le motivazioni in premessa esposte e mediante
il sistema della trattativa privata diretta art. 11, della L.P. 04 dd. 26.05.2023 e s.m., alla ditta
Nicolodi Costruzioni s.r.I con sede in Cembra Lisignago (TN), codice fiscale e partita I.V.A.
n. 01429080227, I’incarico di eseguire i lavori aggiuntivi di completamento 00rispetto a quelli
progettati relativi al riordino e arredo urbano dell’area antistante all’edificio 1.T.E.A.,
occupata dall’isola ecologica in frazione Prusa del Comune di San Lorenzo Dorsino, il tutto
per rendere 1’intervento piu completo, quantificati in complessivi € 7.773,72.= 1.V.A. esclusa,
e pertanto per un totale pari ad € 9.483,93.= .V.A. inclusa;

2. la somma pari ad € 9.483,93.= all’intervento P.F.U. 2.02.01.09.999 (cap.3405) del bilancio di
previsione in corso avente sufficiente disponibilita;

3. di dare atto che il rapporto contrattuale si ritiene perfezionato mediante scambio di
corrispondenza e contestualmente il contraente, a pena di nullita assoluta del presente atto,
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 e pertanto dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all’art.
3 comma 8 e 9 della Legge 13.08.2010 n. 136. Il codice CIG assegnato al presente progetto e
il seguente: Z443C12055;

4.  di dare inoltre atto che in applicazione dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di
condotta previsti dal suddetto D.P.R. “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ¢
quelli previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con deliberazione
della Giunta comunale del comune di San Lorenzo Dorsino n. 192 dd. 20.12.2022 si
estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo — delle imprese fornitrici di beni o servizi
0 che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti
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dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal
rapporto contrattuale;

1. di trasmettere copia della presente all’ing. Roberto Giordani con studio tecnico in Molveno
(TN) per le prestazioni rientranti nella D.L;

OO~

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
b)  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art.
120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ¢ di 30 giorni;

- non e ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- geom. Valentino Dalfovo -
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